











# MÖGLICHER WEITERER ZIELZEITPLAN

	2017				2018				2019				2025
	FRÜHJAHR	SOMMER	HERBST	WINTER	FRÜHJAHR	SOMMER	HERBST	WINTER	FRÜHJAHR	SOMMER	HERBST	WINTER	

	BESCHLUSSFASSUNG STEK (STADTENTWICKLUNGSKOMMISSION)	28.03.											
	BESCHLUSS BEZRIKSVERTRETUNG FÜR NEUGESTALTUNG ANGRENZENDER, ÖFFENTLICHER STRASSENÄUME		JUNI 2017										
	PRÄSENTATION STADTRÄUMLICHES KONZEPT / UMBAU UCBA GEBÄUDE IM FACHBEIRAT			HERBST 2017									
	FERTIGSTELLUNG ZENTRUMS-BILDUNGS- & ALSERBACHSTRASSE-BELEBUNGSKONZEPT			SEPTEMBER 2017									
	REALISIERUNGSWETTBEWERB NEUBAUTEIL IM NORDEN			HERBST 2017 - SOMMER 2018									
	BAUEINREICHUNG UCBA GEBÄUDE					MITTE 2018							
	AUSZUG UCBA & SCHLIESSUNG DES GEBÄUDES						SEPTEMBER 2018						
	ENTKERNUNG UCBA GEBÄUDE							ENDE 2018 - HERBST 2019					
	FRÜHESTMÖGLICHER BAUBEGINN / ERSTER BAUABSCHNITT										HERBST 2019		
	BEGLEITENDES FLÄCHENWIDMUNGSVERFAHREN					VORAUSSICHTLICHES ENDE 2018							

